PROTOKÓŁ nr 4/03

z przeprowadzonej kontroli przez

KOMISJĘ REWIZYJNĄ RG GORZYCE
Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urząd Gminy Gorzyce
 






ul. Kościelna 15
Data rozpoczęcia kontroli:



27.08.2003 r.

Data zakończenia kontroli: 


16.09.2003 r.

Imię i nazwisko kontrolującego:
1) Edward Wrana 
– przew. komisji Rewizyjnej






2) Piotr Oślizło 
– zastępca przew. komisji






3) Rafael Tomala 
– członek komisji

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Wójt Gminy Gorzyce

Osoba udzielająca wyjaśnień: 

Rafał Płaczek – inspektor d.s inwestycji kubaturowych
mgr Bernadeta Grzegorzek - Skarbnik Gminy Gorzyce
Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Inwestycja „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach o salę gimnastyczną przy ul. Wiejskiej 30, na parceli nr 183, 182”.
Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Kontrolę i analizą objęto następujące materiały źródłowe:

1. 
Wniosek Społecznego Komitetu Budowy SP w Gorzyczkach z dnia 17.03.1995 r.  o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania
- zał. nr 1

2. 
Decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr GK/7335/2/95 z dnia 12.05.1995 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o nazwie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach o salę gimnastyczną przy ul. Wiejskiej 30, na parceli nr 183, 182, 700/184”.



- zał. nr 2
3. 
Notatka służbowa z dnia 2.10.1996 r. ze spotkania Zarządu Gminy Gorzyce i Społecznego Komitetu Budowy Sali gimnastycznej przy SP Gorzyczki

- zał. nr 3

4. 
Uchwała rady Gminy Gorzyce nr XXX/185/98 z dnia 9.06.1998r. w sprawie: kontynuacji budowy hali sportowej przy SP w Gorzyczkach

- zał. nr 4
5. 
Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 25.04.2002 r. – Dz. U. Nr 72 z dnia 12.06.2002 r. 
6.
Informacja o wstępnej kwalifikacji – Biuletyn Zamówień Publicznych – z dnia 31.05.1996 r. poz. 11333.
7. 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – BZP z dnia 12.06.1996 r. poz. 12741.

8. 
Dokumentacja przetargowa z dnia 26.07.1996 r. – symbol IM/2214/ZP/36/96 (3 oferty)

9. 
Ogłoszenie o wyborze oferty – BZP z dnia 3.09.1996 r. poz. 23965
10. 
Decyzja nr AR 7351 – P – 54/95 z dnia 30.12.1995 r. wydana przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Wodzisławiu ŚL. – zatwierdzająca projekt i udzielenie pozwolenia na rozbudowę SP o salę gimnastyczną.
11. 
Decyzja nr AR 7351 – P – 54/95 z dnia 22.06.1998 r. Kierownika Urzędu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. zatwierdzająca projekt budowy i powiększenie powierzchni zabudowy i kubatury rozbudowy o salę gimnastyczną.
12. 
Decyzja nr KO.EK.7R – 201/155/98 z dnia 20.04.1998 r. Kuratorium Oświaty w sprawie ponadnormatywnej powierzchni użytkowej.
13. 
Decyzja nr AAB.7351-P-90/2001 z dnia 27.07.2001 r. Starostwa powiatowego – zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na budowę przyłącza energetycznego, 0,4 kV do Sali gimnastycznej.
14. 
Decyzja AR.7351-P-54/95 z dnia 26.11.2001 r. Starostwa Powiatowego – zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na budowę instalacji elektrycznej, zimnej i ciepłej wody, wodociągowej, p.pożarowej, odprowadzenia ścieków oraz c.o.
15. 
Decyzja AAB.7351-P-29/2002 z dnia 15.04.2002 r. Starostwa Powiatowego – zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na budowę przyłącza wody do Sali gimnastycznej i przebudowy instalacji przyłącza wody.
16. Decyzja AAB.7353-P-27/3241/2003 z dnia 21.05.2003 r. Starostwa Powiatowego – zezwolenie na użytkowanie rozbudowanej SP – sala gimnastyczna – segment „A” – przyziemie 




- zał. nr 5
17. 
Decyzja AAB.7353-P-163/2002 z dnia 30.12.2002 r.  Starostwa Powiatowego – zezwolenia na użytkowanie rozbudowanej SP – sala gimnastyczna  segment „A” – parter, piętro oraz przyziemie, segment „B” parter 





- zał. nr 6
18. 
Zestawienie finansowe 






    - zał. nr 7

Roboty budowlane
1.
Umowa nr IN/2222/U/14 z dnia 5.08.1996 r. zawarta pomiędzy Zarządem Gminy Gorzyce, a Zakładem Produkcyjno Remontowo Budowlanym sp. cywilna Henryk Marcinek, Jan Bąk, Wodzisław Śl. Zawada, ul. Długa 61c, na wykonanie robót budowlanych 
- wartość umowy 1.962.733, 46 zł

- wartość zapłaconych faktur – 1.415.432,72 zł
2.
Umowa nr ZP 342-16/10/01 z dnia 19.06.2001 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a ZPRB z siedzibą w Wodzisławiu ul. Długa 61 c- na roboty budowlano wykończeniowe 

- wartość umowy łącznie – 1.150.332,43 zł

- wartość zapłaconych faktur – 1.415.432,72 zł

3.
Umowa nr ZP 342/45/36/00 z dnia 10.11.2000 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a Henrykiem Marcinkiem i Janem Bąk – współwłaścicielami sp. cywilnej o nazwie ZPRB z siedzibą w Wodzisławiu Śl. ul. Długa 61c na wykonanie robót budowlanych – instalacje wod. kan i c.o. w segmencie „A”

- wartość umowy łącznie – 153.887,75 zł

- wartość zapłaconych faktur – 151.683,40 zł

4.
Umowa nr ZP 342-07/07/02 z dnia 29.03.2002 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce a H.Marcinkiem – właścicielem ZPRB Wodzisław Śl. ul. Długa 61 c na wykonanie instalacji wod.-kan. I c.o. w segmencie „B”

- wartość łączna umowy - 63.789,60 zł

- wartość zapłaconych faktur - 62.282,30 zł

5.
Umowa nr ZP 342-46/45/00 z dnia 27.11.2000 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a H.Marcinkiem – właścicielem ZPRB Wodzisław Śl. ul. Długa 61 c na wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

- wartość łączna umowy – 65.751,38 zł
- wartość zapłaconych faktur - 65.751,38 zł

6.
Umowa nr ZP 342-60/42/01 z dnia 10.12.2001 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a H.Marcinkiem – właścicielem ZPRB Wodzisław Śl. ul. Długa 61 c na wykonanie muru oporowego oraz kanalizacji chodnika przy domu nauczyciela w Gorzyczkach
- wartość łączna umowy – 55.127,34 zł

- wartość zapłaconych faktur – 55.125,49 zł
7.
Umowa nr ZP 342-25/27/02 z dnia 19.08.2002r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a H.Marcinkiem – właścicielem ZPRB Wodzisław Śl. ul. Długa 61 c na wykonanie chodników, parkingu i kształtowania terenu
- wartość umowy łącznie – 105.435,14 zł
- wartość zapłaconych faktur – 105.435,14 zł

8.
Umowa nr ZP 342-49/33/00 z dnia 30.11.2000 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a PPU-H „ELMACH” w Wodzisławiu ŚL. ul. Rybnicka 99 na wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej 

- wartość umowy łącznie – 268.869,08 zł

- wartość zapłaconych faktur – 259.439, 41 zł

9.
Umowa nr IN/2222/U/16/96 z dnia 22.08.1996 r. zawarta pomiędzy Zarządem Gminy, a Biurem Obsługi Budownictwa – mgr inż. Józef Burda – Wodzisław ŚL. os. Dąbrówki 9B/7 na sprawowanie nadzoru budowlanego 

- wartość umowy – 2% wartości robót wykonanych 
  (z wyłączeniem podatku VAT)

- wartość zapłaconych faktur – 50.851,86 zł.

10.
Umowa nr IN/2222/U/8/2000 z dnia 11.10.2000 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a Biurem Usług Budowlanych – inż. Z. Kowalski, z siedzibą w Rybniku ul. Rudzka 8 – na pełnienie funkcji inspektora budowlanego, robót instalacyjnych wod.-kan. I  c.o. wraz z przyłączami i osadnikiem ścieków
- wartość umowy – 1,4% wartości robót wykonanych 
  (z wyłączeniem podatku VAT)
- wartość zapłaconych faktur – 8.849,90 zł

11.
Umowa nr IN/2222/U/9/2000 z dnia 23.11.2000 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a Firmą Projektowo – Wdrożeniową „Instion” Turza Śl. ul. Bogumińska 4 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych
- wartość umowy – 2 % wartości robót wykonanych 
  (z wyłączeniem podatku VAT)

- wartość zapłaconych faktur – 4.848,64 zł

12.
Umowa nr P/12/288/2001/TK/PR z dnia 8.06.2001 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Barlickiego 2 – na przyłączenie instalacji elektrycznej
- wartość umowy – 9.200,00 zł

- wartość zapłaconych faktur – 9.200,00zł

13.
Umowa nr IN/2222/U/3/2002 z dnia 15.02.2002 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce a „Elektrobud” Sp. jawna Mika Jan z siedzibą w Pszczynie Czarków, ul. Leśna 40, na dostawę szafy pomiarowej
- wartość umowy – 2.972,46 zł

- wartość zapłaconych faktur – 2.972,46 zł

14. 
Umowa nr IN/2222/U/4/2002 z dnia 15.02.2002 r.z zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a „Elektrobud” Sp. jawna Mika Jan z siedzibą w Pszczynie Czarków, ul. Leśna 40, na dostawę złącza kablowego

- wartość umowy – 7.579,88 zł

- wartość zapłaconych faktur – 7.579,88 zł

15. 
Umowa nr ZP-342-10/11/02 z dnia 7.05/2002 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a „OKF” sp. z o.o. z siedziba w Mikołowie ul. Reymonta 11b – na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej 

- wartość umowy – 84.627,37 zł

- wartość zapłaconych faktur – 84.627,37 zł
16. 
Umowa ZP 342-27/32/02 z dnia 30.08.2002 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a Firmą „BEST Sport” sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Dragonów 24 – na wykonanie trybuny stałej z barierką (dostawa wraz z montażem) 
- wartość łączna umowy – 67.410,00 zł
- wartość zapłaconych faktur – 33.705,00 zł
17. 
Umowa ZP 342-26/29/02 z dnia 30.08.2002 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a Firmą „BEST Sport” sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Dragonów 24 – na dostawę i montaż stałego wyposażenia sportowego
- wartość łączna umowy – 113.120,42 zł
- wartość zapłaconych faktur – 71.973,40 zł
18. 
Umowa nr ZP 342-46/39/02 z dnia 7.10.2002 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a Tomaszem Gorzolnik właścicielem Zakładu Instalacyjnego, Syrynia ul. Wodzisławska 25 – na wykonanie kanalizacji sanitarnej i osadnika ścieków 
- wartość łączna umowy – 32.656,41 zł

- wartość zapłaconych faktur – 32.656,41 zł

19. 
Umowa nr ZP 342-02/45/03 z dnia 17.02.2003 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a H.Marcinkiem – właścicielem ZPRB Wodzisław Śl. ul. Długa 61 c na wykonanie robót budowlano – wykończeniowych – przyziemie segmentu „A”

- wartość umowy łącznie – 169.673,89 zł

- wartość zapłaconych faktur – 166.745,02 zł

20. 
Umowa nr ZP 342-31/35/02 z dnia 11.09.2002 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzce, a Przedsiębiorstwem „Purator Polska Ekotechnika” sp. z o.o. oddz./ Zabrze plac Teatralny 10 – na dostawę wraz z montażem wyposażenia zbiornika przepompowni ścieków 
- wartość umowy łącznie – 28.060,00 zł

- wartość zapłaconych faktur – 28.060,00 zł

21. 
Umowa nr IN/2222/U/11/97 z dnia 16.07.1997 r. zawarta pomiędzy Zarządem Gminy Gorzyce, a Pracownią „Usługi Projektowe – Handel, Marketing” inż. Józef Kaczmarczyk – Pawłowice ul. K. Miarki 12 – w zakresie „zmiana funkcji i konstrukcji przyziemia budynku sali gimnastycznej”
- wartość umowy łącznie – 4.270,00 zł

- wartość zapłaconych faktur – 4.270,00 zł
22. 
Umowa nr 132/JK/97 z dnia 6.10.1997 r. zawarta pomiędzy Zarządem Gminy Gorzyce, a Pracownią „Usługi Projektowe – Handel, Marketing” inż. Józef Kaczmarczyk – Pawłowice ul. K. Miarki 12 – w zakresie „przeprojektowania budynku Sali gimnastycznej w Gorzyczkach dla uzyskania areny 32x19x7,4 – 8,5 zgodnie z wytycznymi programowo – przestrzennymi  BIG S.A. 
- wartość umowy łącznie – 54.900,00 zł
- wartość zapłaconych faktur – 54.900,00 zł
23. 
Umowa nr IN/2222/U/4/2003 z dnia 224.02.2003 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a Zakładem Instalacyjnym T. Gorzolnik, Syrynia ul. Wodzisławska 25 – na wykonanie instalacji, wentylacji nawiewno – wyciągowej przyziemia segmentu „A” 
- wartość umowy łącznie – 12.792,02 zł

- wartość zapłaconych faktur – 12.792,02 zł

24. 
Umowa nr IN/2222/U/15/2002 z dnia 3.06./2002 r. pomiędzy Gminą Gorzyce, a FPHU – Zakład Budowlany „Murek” J. Fulek Turza Śl. ul. Bogumińska 55, na wykonanie robót budowlanych – „malowanie elementów sportowych na elewacji Sali gimnastycznej”.
- wartość umowy łącznie – 3.959,00 zł

- wartość zapłaconych faktur – 3.959,00 zł

25. 
Trzy umowy z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych 
- łączna wartość zamówień – 2.466,99 zł
Modernizacja kotłowni
1.
Umowa IN/2222/U/1/2002 z dnia 16.01.2002 r. zawarta pomiędzy Gmina Gorzyce, a Firmą „Usługi Projektowe inż. Jacek Szybiński” Żory ul. Konopnickiej 38 – na opracowanie projektu modernizacji kotłowni węglowej dla obiektu SP w Gorzyczkach obejmujący projekt techniczny konstrukcji stalowej komina, projekt fundamentu pod konstrukcję komina oraz budowę komina, projekt konstrukcji zasobnika opału, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót.
- wartość umowy łącznie – 7.930,00 zł

- termin realizacji – 15.02.2002 r. – został dotrzymany
2.
Umowa IN/2222/U/16/2001 z dnia 23.10.2001 r. zawarta pomiędzy Urzędem Gminy Gorzyce, a Firmą „EGE system” Zimny Jan, Rybnik, ul. Jankowicka 77 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji technologicznej kotłowni c.o. dla SP w Gorzyczkach wraz z budowaną sala gimnastyczną 
- wartość umowy łącznie – 10.492.00 zł
- termin realizacji – 10.11.2001 r. – został dotrzymany
3. 
Umowa IN/2222/U/5/22 z dnia 21.03.2002 r. zawarta pomiedzy Gminą Gorzyce, a „Instion” Firmą Projektowo – Wdrożeniową z siedzibą w Turzy Sl. ul. Bogumińska 4, inż. K. Tront – na wykonanie i dostarczenie prac projektowych remontu instalacji elektrycznej dla „Modernizacja kotłowni węglowej w SP w Gorzyczkach ul. Wiejska wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót”.
- wartość umowy łącznie – 1.730,00 zł

- termin realizacji – 22.03.2002 r. – został dotrzymany

4.
Umowa ZP-342-18/16/2002 z dnia 2.07.2002 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a J. Krzemińskim właścicielem Firmy „Usługi ciepłownicze i remontowe” z siedzibą w Raciborzu ul. Rudzka 103 – na „Modernizację kotłowni węglowej wraz z układem przygotowania c.w.u., budowa komina stalowego i zbiornika na opał dla SP w Gorzyczkach”
- wartość umowy łącznie – 280,010,71 zł

a) przekazanie placu budowy protokołem z dnia 13.08.2002 r. 
b) protokół konieczności nr 1 z dnia 6.09.2002 r. spisany na okoliczność wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją kosztorysowo – projektową
c) aneks nr 1 do umowy ZP 342-18/16/2002 w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych (§ 9 ust. 1 umowy) – wprowadzono zmiany w zapisie: 


- § 1 ust. 1 dot. robót dodatkowych 

- § 3 dot. zmiany osób sprawujących nadzór

- § 4 ust. 2 wprowadzono nowy zapis  - „307.216,97 zł” a skreślono zapis - „261.692,25 zł”.
- § 4 ust. 3 skreślono zapis – „280.010,71 zł”, wprowadzono zapis – „328.722,16 zł”.
Wartość robót dodatkowych wyniosła – 45.524,72 zł, co w stosunku do wartości umowy tj. 261.692,25 zł stanowi 17,4%.
Wartość zapłaconych faktur – 328.731,17 zł.
5.
Protokół odbioru robót z dnia 15.10.2002 r. w sprawie odbioru końcowego robót budowlanych inwestycji: „Modernizacja kotłowni węglowej c.o. z układem przygotowania c.w.u., budowa komina stalowego i zbiornika na opał” – SP w Gorzyczkach – wraz z wykazem usterek i zaleceń do odbioru końcowego.
6.
Protokół z dnia 30.10.2002 r. spisany w sprawie przekazania do eksploatacji zadania p.t. „: „Modernizacja kotłowni węglowej c.o. z układem przygotowania c.w.u., budowa komina stalowego i zbiornika na opał” – SP w Gorzyczkach.
7.
Decyzja nr AAB 7335-P-145/2002 Starosty Wodzisławskiego o zezwoleniu na użytkowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa kotłowni c.o. wraz z układem przygotowania c.w.u., budowa komina stalowego i zbiornika na opał dla SP w Gorzyczkach, ul. Wiejska 30”.
Łączna wartość zadania (umowy wraz z aneksami, zamówieniami z art. 6 ust. 1 pkt 7 Umowy o zam. Publicznych), wg zapłaconych faktur wynosi: 378.804,71 zł
Roboty budowlane
1. 
Umowa IN/2222/4/14/96 obejmująca zakres robót budowlanych:

a) 
w dniu 5.08.1996 r. t.j. spisania umowy, jej wartość została określona na kwotę 1.557.262, 76 zł (netto) jako wynagrodzenie ryczałtowe. 
b) 
zgodnie z § 14 ust. 4 w.w wynagrodzenie umowne zostało zmienione w formie aneksów do wysokości wskaźnika inflacji ogłoszonej przez GUS po upływie każdego kwartału z uwzględnieniem udokumentowanego przez wykonawcę wzrostu cen robocizny, materiałów i sprzętu, w oparciu o udokumentowaną konieczność wykonania robót dodatkowych zgodnie z § 14 ust. 5 oraz ze zmianą wymiarów sali z 24x12x6,5 m na 36x19x8,5m
c) 
ostateczna wartość umowy netto wyniosła 1.834.339,34 zł, wartość brutto 1.962.733,46 zł; wartość zapłaconych faktur – 1.415.432 zł
2. 
Umowa ZP 342-16/10/01 obejmująca wykonawstwo robót budowlano – wykończeniowych :
a) 
w dniu 19.06.2001 r. t.j. spisania przedmiotowej umowy § 4 ust. 1 ustalono formę wynagrodzenia jako wynagrodzenie ryczałtowo- ilościowe, zaś w ust. 2 kwotę wynagrodzenia w wys. 999.942,37 zł + 7% podatek VAT – wartość zamówienia brutto – 1.069.938,34 zł
b) 
na przedmiot oferty udzielono 6 lat gwarancji
c) 
termin umowny wykonania: 30.09.2002 r.
termin rzeczywisty wykonania: 31.12.2002 r.  
d) 
protokół przekazania placu budowy z dnia 2.07.2001 r. 
e) 
aneks nr 1 z dnia 17.06.2002 r. wraz z protokołem konieczności z dnia 12.06.2002 r. na okoliczność wykonania robót dodatkowych w segmencie „A” – na kwotę 32.693,14 zł;
-
aneks nr 2 z dnia 1.07.2002 r. dot. zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy z dnia 30.09.2002 r. na dzień 31.12.2002 r. (zmiana zapisów w § 1 ust. 4).
Uzasadnienie: planowane dofinansowanie zadania ze środków MENiS na lata 2002-2003;
-
aneks nr 3 z dnia 31.07.2002 r. wraz z protokołem konieczności nr 2 z dnia 29.07.2002 r. na okoliczność wykonania robót dodatkowych w segmencie „B” na kwotę – 18.491,95 zł;
-
aneks nr 4 z dnia 5.11.2002 r. wraz z protokołem konieczności z dnia 30.10.2002 r. na okoliczność wykonania robót dodatkowych w segmencie „A” na kwotę – 23.949,58 zł.
Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła netto: 75.134,67 zł co stanowi 7,5% wartości umownej netto kwoty 999.942,37 zł.
f) 
protokół odbioru robót z dnia 4.12.2002 r. w sprawie odbioru końcowego robót budowlanych inwestycji „Rozbudowa SP o salę gimnastyczną w Gorzyczkach” – wykonanie robót budowlano – wykończeniowych wraz z wykazem usterek – termin usunięcia usterek – 31.12.2002 r. 
g) 
wartość umowy nr ZP 342-16/10/01 z dnia 19.06.2001 r. wynosi 1.150.332,43 zł – wartość zapłaconych faktur – 1.150.332,43 zł.
3. 
Umowa ZP 342-27/32/02 z dnia 30.08.2002 r. zawarta z firmą „BEST Sport” na wykonanie trybuny stałej z barierką (wraz z montażem): 
a)
 § 4 ust. 1 ustalono formę wynagrodzenia jako ryczałtowe bez waloryzacji ceny; w ust. 2 ustalono wartość wynagrodzenia brutto t.j. 67.410,00 zł
b) 
termin rozpoczęcia realizacji zadania: 6.09.2002 r. – termin zakończenia realizacji zadania:16.09.2002 r.; termin faktyczny rozpoczęcia realizacji zadania: 4.11.2002 r. – termin faktyczny zakończenia realizacji zadania:20.12.2002 r. 

c) 
udzielono 3 lata gwarancji
d) 
wartość zapłaconych faktur – 33.705,00 zł
4. 
Umowa ZP 342-26/29/02 z dnia 30.08.2002 r. zawarta z firmą „BEST Sport” na dostawę i montaż stałego wyposażenia sportowego:
a) 
§ 5 ust. 1 ustalono wynagrodzenie ryczałtowo ilościowe w kwocie 98.626,00 zł (netto) – cena brutto (podatek VAT 7% i 22%) – 113.120,42 zł (bez waloryzacji cen).
b)
 termin realizacji 16.10.2002 r. (§ 2 ust. 2) 
termin rzeczywisty rozpoczęcia realizacji 4.11.2002 r. 
termin rzeczywisty zakończenia realizacji 20.12.2002 r.

c) 
udzielono 3 lata gwarancji (§ 7 ust. 2)
d) 
wartość zapłaconych faktur – 71.973,40 zł
e) 
pisma UG Gorzyce monitujące realizację umów: ZP 342-27/32/02 i ZP 342-26/29/02 skierowane do „BEST Sport” w Bielsku Białej z dnia: 18.09.2002 r., 30.09.2002 r., 7.11.2002 r., 24.11.2002 r., 4.12.2002 r.
f) 
protokół odbioru robót z dnia 27.12.2002 r. w sprawie odbioru końcowego robót budowlanych inwestycji „Dostawa i montaż stałego sprzętu sportowego do hali sportowej przy SP w Gorzyczkach” – zakres objęty umową ZP 342-26/29/02 wraz z usterkami – termin ostateczny usunięcia usterek – 10.01.2003 r.
g) 
protokół odbioru robót z dnia 27.12.2002 r. w sprawie odbioru końcowego robót budowlanych inwestycji wykonanie trybuny stałej z barierką w hali sportowej przy SP w Gorzyczkach – zakres objęty umową ZP 342-27/32/02 wraz z wykazem usterek – termin ostateczny usunięcia usterek  10.01.2003 r.
h) 
UG Gorzyce naliczył kary umowne na wykonawcę t.j. firmę „BEST Sport”: 
- w zakresie zadania – umowy ZP 342-27/32/02 – kwota 33.705 zł – zgodnie § 5 ust. 1a, 1b umowy
- w zakresie zadania – umowy ZP 342-26/29/02 – kwota 41.147,02 zł – zgodnie z § 8 ust. 1a, b umowy,
5. 
Pismo firmy „BEST Sport” z dnia 28.03.2003 r. skierowane do Wójta Gminy Gorzyce w sprawie oświadczenia o naliczenie dla „BEST Sport” kar umownych wynikających z umów: ZP 342-27/32/02, ZP 342-26/29/02 
Finansowanie inwestycji na dzień 31.08.2003 r.
I. 
Środki własne gminy

1. 
Początek finansowania w roku 1994 kwotą 5.000 zł
2. 
Planowane środki własne gminy w latach 1994-2003 wyniosły 2.654.508 zł
Największe obciążenie dla budżetu Gminy było w latach:
- 1999 – 300 tys. zł

- 2000 – 500 tys. zł

- 2001 – 256 tys. zł

- 2002 – 940,508 tys. zł
II 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
1.
a) 
pożyczka w kwocie 133.753 zł na podstawie umowy nr 1041/2002/24/OA/SZ/P zawartej w Katowicach pomiędzy: WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, a Gminą Gorzyce – na dofinansowanie zadania p.n.: „Modernizacja kotłowni węglowej c.o. z układem przygotowania c.w.u. w SP w Gorzyczkach oraz budowy sieci cieplnej i instalacji wewnętrznej c.w.u. dla Sali gimnastycznej”.
b) 
w § 9 umowy ust. 1 i 2 ustalono terminy spłaty pożyczki w 12 ratach po: 

I rata – 11.213,00 zł – 15.09.2003 r. 

Pozostałe – po 11.140,00 do 15.06.2006 r.
c) 
w § 17 określono formę zabezpieczenia spłaty t.j. weksel własny in blanco „Pożyczkobiorcy” wraz z deklaracją wekslową
2. 
Dotacja w kwocie 67.586 zł na podstawie umowy nr 1041/2002/24/OA/SZ/D zawartej w Katowicach w dniu 9.09.2002 r. pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, a Gminą Gorzyce – stanowiącej załącznik do umowy pożyczki nr 1041/2002/24/OA/SZ/P – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n: „Modernizacja kotłowni węglowej c.o. z układem przygotowania c.w.u. w SP w Gorzyczkach oraz budowy sieci cieplnej i instalacji wewnętrznej c.w.u. dla Sali gimnastycznej”.

3. 
Dotacja w kwocie 71.523 zł na podstawie umowy nr 9048/2002/24/OA/SZ/D z dnia 9.09.2002 r. zawartej w Katowicach pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, a Gminą Gorzyce - stanowiącej załącznik do umowy pożyczki nr 1041/2002/24/OA/SZ/P – dotacja ze środków Rządu Szwajcarii na dofinansowanie zadania p.n.: „Modernizacja kotłowni węglowej c.o. z układem przygotowania c.w.u. w SP w Gorzyczkach oraz budowy sieci cieplnej i instalacji wewnętrznej c.w.u. dla sali gimnastycznej”.

4. 
Pismo UG Gorzyce nr IN/22/23/127/2002 z dnia 27.11.2002 r. do WFOŚiGW w Katowicach dot. rozliczenia całości środków WFOŚiGW dla umowy nr:

- 1041/2002/24/OA/SZ/D


- 9048/2002/24/OA/SZ/D


- 1041/2002/24/OA/SZ/P

- 
łączna wartość zaangażowanych środków: 407.129,13 zł
III. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

1. 
Dotacja w kwocie: 1.110.800 zł na podstawie umowy nr 190/02/160 na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycji ze środków MENiS zawartej w dniu 2.10.2002 r. w Warszawie, pomiędzy BIG Bankiem Gdańskim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 zwanym dalej „Bankiem” działającym w imieniu i  na rzecz MENiS, a Gminą Gorzyce.
2. 
W § 6 w 14 punktach ustalono zobowiązania wnioskodawcy.
3. 
Aneks nr 1 do umowy nr 190/02/160, gdzie w § 2 dokonano zapisu zmieniającego termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.03.2003 r. i rozliczenia końcowego do 30.05.2003 r.
4. 
Pismo UG Gorzyce z dnia 29.05.2003 r. dot. rozliczenia końcowego budynku hali sportowej przy SP w Gorzyczkach do Banku Millenium, Biuro Obsługi Projektów Kontrolnych, Warszawa ul. Młyńska 25.

- 
Zgodnie z zał. nr 3 faktycznie wydatkowane środki z dopłat zamknęły się kwotą: 1.109.532 zł
IV. 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach
1. 
Współfinansowanie zadania przez w.w. kuratorium, miało miejsce w latach:



- 1996 – 31.398 zł




- 1997 – 98.602 zł



- 1998 – 125.000 zł
2. 
Pismo Kuratorium Oświaty Katowicach z dnia 23.05.1996r. do UG Gorzyce wraz z umową z dnia 14.05.1996 r. zawartą pomiędzy Gminą Gorzyce, a Kuratorium Oświaty w Katowicach. W § 1 ust. 2 pkt 2 tej umowy, określono wysokość dotacji kuratora na inwestycję „Sala gimnastyczna przy SP w Gorzyczkach” w kwocie 50.000 zł.

3. 
Pismo KO w Katowicach z dnia 5.12.1996 r. do Wójta gminy Gorzyce w sprawie niemożliwości wywiązania się z zawartej w.w umowy o współfinansowaniu inwestycji w 1996 r. – poz. 2 SP Gorzyczki – zmniejszono dotację o kwotę 18.602 zł; przyznana dotacja wyniosła 31.398 zł.
4. 
Porozumienie z dnia 16.06.1997 r. zawarte pomiędzy Gminą Gorzyce a Wojewodą Katowickim w imieniu którego działali z upoważnienia p.o. Kurator Oświaty i Główna Księgowa KO w Katowicach w przedmiocie współfinansowania w 1997 r. realizacji inwestycji własnych gmin w zakresie szkół.
Zapisem § 1 ust. 2 niniejszego porozumienia udzielono na inwestycję SP Gorzyczki dotację w kwocie 98.602 zł.
5.
 Porozumienie z dnia 5.05.1998 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Katowickim w imieniu którego działał Kurator Oświaty w Katowicach a Gminą Gorzyce w przedmiocie współfinansowania w 1998 r. realizacji inwestycji własnych  gmin w zakresie szkół.
Zapisem w § 1 ust. 2 porozumienia udzielono dotacji na inwestycję SP Gorzyczki w kwocie: 125.000 zł.
V.
Społeczny Komitet Budowy Sali w roku 1996 przelał na konto gminy kwotę 5.100 zł
VI.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W roku 2002 przekazano środki w kwocie 84.761 zł – uchwała RG Gorzyce nr XXVII/341/02 z dnia 8.10.2002 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2002 r. 
Ogółem planowane środki finansowania inwestycji – sala gimnastyczna Gorzczki – na dzień 31.08.2003 r. wraz ze środkami GFOŚiGW wyniosły  - 4.466.523,00 zł.


w tym:
- planowane środki własne



2.654.508 zł



- GFOŚiGW





84.761 zł




razem:





2.739.269 zł




- środki pomocowe 
(pożyczka, dotacje, Społeczny Komitet

Budowy)





1.642.493 zł
- ogółem wykonanie 
na dzień 31.08.2003 r. 
wraz ze środkami GFOŚiGW wyniosło: 

4.350.566 zł 
w tym środki pomocowe – 



1.642.493 zł

co stanowi 38% wartości 
ogólnej wydatkowanych środków.
Wnioski

1. 
Wszystkie umowy zostały spisane w oparciu o dokumentację przetargową lub w ramach zamówień art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o Zam. Publ.
2. 
Stwierdzono brak aneksu nr 2 do umowy ZP 342-26/29/02 z dnia 30.08.2002 r. zawartej z firmą „BEST Sport” na który powołano się w protokole odbioru robót z dnia 27.12.2002 r.
3. 
Zostały naliczone przez UG kary umowne za niedotrzymanie terminów dot. realizacji zadań określonych w umowach nr ZP 342-26/29/02 i ZP 342-27/32/02 zawartymi z firmą „BEST Sport”.
4. 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „SP Gorzyczki budowa Sali gimnastycznej” pozyskano środki pomocowe na kwotę 1.642.493 zł, co stanowi 38% całości środków finansowych.
Miejsce i data podpisania protokołu:



Gorzyce, 16.09.2003r.
Podpisy członków komisji:

1) 
Edward Wrana 
– przewodniczący komisji Rewizyjnej
______________________

2) 
Piotr Oślizło 
– zastępca przew. komisji

______________________

3) 
Rafael Tomala 
– członek komisji


______________________

Podpis Kierownika kontrolowanego podmiotu

______________________
Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, po 1 egz. dla: 

1. Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce, 

2. Wójta Gminy Gorzyce, 

3. Komisji Rewizyjnej (a/a)
Notatka o odmowie podpisania protokołu
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