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Wojrwédzki Fundusz Gehirony Srodowiska Gorzyce, dnia [3 wrzesnia 2021
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul, Plebisceylowa 18, 40-035 Katowice

tal. (032) B0 32 200. fax: (032) 251 04 06
REGON: 271805983, NIP 954-22-39-831

PROTOKOE NR 08 /2021

Kontroli wykorzystania §rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony  Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 13 wrzesdnia 2021 1. w Gminie
Gorzyce.

1. Kontrole z ramienia Wojewddzkiego Funduszn Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeprowadzili:

Ryszard Cwik Specjalista
{imie i nazwisko) {stanowisko stuzbowe}
Michat Lis Specjalista
{imig i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)

2. Z ramienia kontrolowane] jednostki wyjaénien udzielali:

Inga Bajer Inspektor ds. Inwestycji i Remontéw
(imig i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)
Tomasz Sanecznik Inspektor ds. Strategii i Funduszy
Zewnetrznych
(imig i nazwiska) (stanowisko stuzbowe)

3. Podstawa prawna kontroli,
Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U.
z 2020 roku poz. 1219, z péZniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli.

Realizacja umowy nr 53/2020/24/OW/ot/U z 29.07.2020 r., w sprawie czgsciowego
warunkowego umorzenia pozyczki udzielonej na podstawie umowy nr 42/2015/24/0W/ok/P
z dnia 25.05.2015r., wsprawie przyznania Srodkéw WFOSIGW  w Katowicach
w wysokosci: 535.500,00 zl, z przeznaczeniem na realizacje zadania: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w Turzy Slgskiej”. Do umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 02.08.2021r.,
dotyczacy terminéw: zakonczenia zadania, osiagnigcia planowanego efektu rzeczowego i
ekologicznego, rozliczenia koncowego zadania oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

4.1. Wartoi¢ zadania:
e wg Umowy: 1.262.138,89z1
o wykonanie na dzief kontroli: 1.486.998,88 z1 (wg OT)
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4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym
z dnia 29.06.2021 r. — szczegStowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokotu.

4.3. Stan formalno-prawny:

e Pozwolenie na budowe — Decyzja Starosty Wodzistawskiego nr 0944/21 z dnia
02.06.2021 1., znak; WAB.6740.0395.2021 o zmianie decyzji Starosty
Wodzistawskiego Nr 1023/09 z dnia 25.11.2009r., zmienionej decyzjami Starosty
Wodzistawskiego Nr 0360/10 z dnia 30.04.2010r. i Nr 0382/14 z dnia 25.04.2014 r.
oraz przeniesionej w czeécei inwestycji decyzja Starosty Wodzistawskiego Nr 1261/19
z dnia 07.10.2019 r. rzecz Gminy Gorzyce, w czgsci dotyczacej zmiany projektu
budowlanego zgodnie z dokumentacjg stanowiaca zatgcznik do niniejszej decyzji.

4.4, Terminy realizacji zadania:

° Wg UMmMOWY Umorzenia pozyczki: 08.07.2020 r. — 31.12.2021 r.

4.5. Wykonawca.
1. Dla robét budowlanych zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Slaskiej.
TRANS WIERT DUDA. Sp. z 0.0. z siedzibg w Gotkowicach przy ul. Borowickiej 46.

° Umowa nr 1ZP.272.03.2020 z dnia 30.06.2020 r., Aneks nr 1 z dnia 12.04.2021 r.,
Aneks nr 2 z dnia 29.06.2021 r.

©  Wartos¢ zadania: 1.400.727,89 2 brutto.
° Termin realizacji: 08.07.2020 r. - 30.06.2021 r.
o Przekazanie placu budowy: 08.07.2020 r.

2. Petnienie funkeji inspektora nadzoru nad: budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy SL.

Arkadiusz Surma — wlasciciel firmy: Ustugi Projektowe i Realizacja Inwestycji w zakresie
sieci 1 urzgdzen sanitarnych z siedzibg w Wodzistawiu Slaskim, przy ul. Osadniczej 20.

° Umowa nr FN..3226.1.19.2020 z dnia 30.06.2020 r., Aneks nr 1 z dnia 30.04.2021 r.
° Wartos¢ zadania: 43.911,00 zt brutto.
o Termin realizacji: 30.06.2020 r. — 30.07.2021 r.

3. Opracowanie projektu zamiennego dla inwestycji pn.: ,,Ochrona Wéd Dorzecza Gérnej Odry
w zlewni oczyszczalni Sciekéw Karkoszka IT - budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy S1, wraz
z infrastrukturg towarzyszgca.

Arkadiusz Surma — wiasciciel firmy: Ustugi Projektowe i Realizacja Inwestycji w zakresie
sieci i urzadzen sanitarnych z siedziba w Wodzistawin Slgskim, przy ul. Osadniczej 20.

° Umowa nr FN.3226.1.6.2021 z dnia 15.03.2021 r., Aneks nr 1 z dnia 14.05.2021 r.
° Wartos$¢ zadania: 39.360,00 zt brutto.
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o Termin realizacji: do 28.06.2021 r.

4.6. Zrodla finansowania zadania.

PO-7.01/11-22

Planowane wg umowy Wykonanie
{brutte) (bratto)
Srodki WROSIGW Katowice - 535.500,00 zt 535.500,00 zi
umorzenie pozyczki:

Srodki wiasne Gminy Gorzyce

726.638,89 zt

051.498,88 zi

Razem:

1.262.138,89 zt

1.486.998,88 z1 (wg OT)

Uwaga: warto$¢ zadania podana w druku OT (przyjecie srodka trwalego), oprécz kosztéw
zwigzanych z robotami budowlanymi, ktére wynoszg 1.400.727,89 zi, obejmuje rOwniez inne
pozycje pokryte ze $rodkéw wlasnych Gminy, a zwigzane np.: z projektem, nadzorem

inwestycji, wykonaniem i zamontowaniem tablicy informacyjnej.

4.7. Spis faktur zaptaconych ze $rodkéw WEOSIGW:

. E s B Kwota platna |0 5 i n) Kovota pozyezki
| pata | Colkowlfa | pata | sesrodkew | OB 4 punke |2 WEOSIGW -
. Nr faktu;y o wystawienia | - }‘;I‘ilfry S| przelew - _"'_"m-”.‘_‘ﬁh-_"' “:J';‘;;i‘;ﬁa _ hé'f_“__‘_o.“: rozliczajaca punkt
: . faktury ' [bratfo w 4] bankowego Gminy : CWFOSicw - | osramu harmonogramu
: TR Doruttowd] | prusowa) | - TProtewal]
L2 | .. 35.500,00
4MAG/10/2020 | 29.10.2020 | 442.800,00 | 25.11.2020 | 150.231,44 Sy
L3 | - 257.068,56
4MAG/03/2021 { 30.03.2021 | 103.659,60 | 31,03.2021 43.479,79 L3 | o ':’450.'_179,_8_1
1/IMAG/05/2021 | 04.05.2021 | 395.000,00 | 06.05.2021 | 212.248,37 13 - 1_182.751‘,63_
RAZEM .+ 535.500,00

5. Protokoly odbiorowe.

e Protokotem z dnia 09.07.2021 r. dokonano odbioru koncowego robét 1 przekazano do

uzytkowania inwestycje¢ pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Slgskiej”.

5.1. Opinie i protokoty uczestnikéw odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego.

o W dniu 02.08.2021 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzistawiu

Slaskim przyjat zawiadomienie o zakoiiczeniu budowy robdt zwigzanych z budowa

kanalizacji sanitarnej w Turzy Slaskiej.

o Zgodnie z zadwiadczeniem z dnia

04.08.2021r. Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Wodzistawiu Slaskim, ztozone zawiadomienie o zakoficzeniu budowy,

przyjeto i nie wniesiono do niego sprzeciwu.
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6. Uzyskane efekty ekologiczne.
Planowane:
e odprowadzenie Sciekdw z 30 szt. podiaczen do budynkow,
e liczba dodatkowych osob korzystajgcych z ulepszonego systemu odprowadzania
Sciekéw: 90 RLM.
Rzeczywiste:

¢ do dnia kontroli wykonano 10 szt. podigczen do budynkéw.

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z inwentaryzacja powykonawcza z dnia 28.06.2021 1. wykonano:

e kolektor sanitarny grawitacyjny o lacznej diugosci 2.043,68 mb  (wg umowy:
2.019,00 mb), w tym:

4 @ 200 mm z rur PCV/PE diugosci 1.594,39 mb (wg umowy: 1.478,00 mb),
% 160 mm z rur PCV/PE dlugosci 395,69 mb (wg umowy: 438,00 mb),
% @100mmzrur PE  dlugosdei 0,00 mb (wg umowy: 62,50 mb),
= J 150 mm z rur kam. diugosci 53,60 mb (wg umowy: 40,50 mb),

7. Ustalenia prawidlowosci realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z umows.

8. Zatgczniki do protokotu.
Zalgeznik nr 1 — dokumentacja fotograficzna.
9. Uwagi.

%+ Przypomina sie, ze termin zakonczenia zadania mija 31.12.2021r. i po tym terminie tj.
do 15.01.2022r. nalezy zlozy¢ w Biurze funduszu nastgpujgce dokumenty:

» sprawozdanie rozliczajace, opracowane wedlug obowigzujacego w Funduszu wzoru
wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur platnych ze sSrodkéw Funduszu
1 przelew6w bankowych,

» uwierzytelniona kserokopia protokolu odbioru kofcowego i przekazania do
uzytkowania wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

» uwierzytelniona kserokopia zawiadomienia PINB o zakodczeniu zadania wraz
z zaswiadczeniem,

» informacja o ilodci $ciekéw odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu
kanalizacji [m3/d],

> zestawienie uméw na odprowadzenie Sciekéw, protokoldéw podiaczen do budynkow
z uwzglednieniem daty ich wykonania,

» informacja o liczbie dodatkowych oséb korzystajacych z ulepszonego oczyszczania
dciekdéw (RLM),
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» uwierzytelniona kserokopia dowodu przyjecia na majgtek — OT,

» potwierdzenie wykonania tablicy pamigtkowe;.

+» Podczas wizji lokalnej w terenie:
» wykonano dokumentacje fotograficzng zrealizowanego zakresu riec20wego; s
o potwierdicno"zaiﬁontowanie tablicy informacyjnej,

¢ sprawdzono wykonanie 10 podtaczen do budynkow dla nastepujgcych adresdw:

1 Turza Slaska, ul. 27 Marca 34, 1 31.08.2021
836/49
2 Turza Slaska, ul. 27 Marca 264, 1 25.08.2021
893/49
3 Turza Slaska, ul. 27 Marca 26, 1 25.08.2021
894/40
4 Turza Slqska, ul. 27 Marca 34, 14 1 25.08.2021
674/109 L5
ey
5 Turza Slaska, ul. 27 Marca J4, 4% 1 25.08.2021
511/157 Pl }Q
. i
6 Turza Slaska, ul. 27 Marca }8, 42 1 25.08.2021
512/157 4
=7 7
7 Turza Slqska, ul. 27 Marca }2, L0 1 25.08.2021
504/157 ol
ro
8 Turza Slaska, ul. 27 Marca }6¢ Y 1 25.08.2021
150, 151 (_é/}\ ,
9 Turza Slaska, ul. 27 Marca 11, 1 25.08.2021°
149, 148
10 Turza Slaska, ul. 27 Marca 27A, 1 25.08.2021
1571/109

Protok¢t sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje
jednostka kontrolowana.

Na tym protokét zakonczono 1 podpisano bez zastrzezen
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WFOSIGW w Katowicach
Specjalista

ichat Lis
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Przedstawiciel WFOSIGW w Katowicach

GMINA GORZYCE

ul, Kosdcielna 15
44-350 Gorzyce

WFOSIG'Y w Katowica

h

PO-7.01/11-72

INSPEKTOR s, strate
ds. inw s?rcji t remontéw

INSPEKTOR
duszy metrafiych

g
Tomasz Sanecznik

................................................

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej
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